	PHASE 1 Kinder werden zu Abgeordneten ernannt	PHASE 2 Kinder werden zu Expert*innen für das Stück	PHASE 3 Kinder erarbeiten inhaltliche Schwerpunkte	PHASE 4 Kinder und Lehrer*innen arbeiten gemeinsam	PHASE 5 Planung und Umsetzung des Projekttages
	Schaubild über Projektverlauf gegenüber des Lehrerzimmers	TUSCH-Wand in Pausenhalle: Info zum Stück	TUSCH-Wand: Ausstellung Fragensammlung	TUSCH-Wand: Ausstellung Kollagen zu den Stationen	Vorstellung aktueller Projektstand auf Gesamtkonferenz
SEPTEMBER	Zeremonie in Pausenhalle	Probenbesuch und Nachbesprechung Hauptprobenbesuch Theaterbesuch der Schule "In einem tiefen dunklen Wald" Workshop (WS) zum Erspielen der Inhalte	TUSCH-Hausaufgabe Letter to grandma Workshop Reenactment		
FEBRUAR				WS Gruppenfindung WS zum ausgestalten der Ideen WS Landkarte der Stationen Ausgestaltung Stationen in Kleingruppen	
JUNI					Gesamte Schule arbeitet an der Umsetzung der Ideen Entwicklung eines alternativen Endes (Projektwoche 4a) **Gesamte Schule TUSCH-TAG**